

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年11月25日

計画の名称	六戸町の下水道における防災・安全対策の実現														
計画の期間	令和05年度 ～ 令和09年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	六戸町														
計画の目標	下水道処理施設の計画的な改築（更新・長寿命対策）等を実現し、下水道処理施設の機能確保と延命化および浸水対策を図り、安全・安心・快適な暮らしを実現する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		536	A	536	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R7末	R9末
1	マンホール蓋の改築実施率を0%（R5）から100%（R9）に増加させる。			
	マンホール蓋の改築実施率	0%	40%	100%
	マンホール蓋改築実施済数（枚）／マンホール蓋改築必要数（枚）			
2	流量調査結果の分析により雨天時浸入水対策が必要な範囲を特定し、雨天時浸入対策計画策定率を0%（R5）から100%（R7）にする。			
	雨天時浸入水対策計画策定率（%）	0%	100%	100%
	計画策定済の面積（ha）／計画の策定が必要な面積（ha）×100			
3	下水道管路耐震簡易診断調査により調査実施率を0%（R8）から100%（R8）にすることで、下水道耐震化工事が必要な個所を特定する。			
	下水道管路耐震簡易診断調査実施率（%）	0%	0%	100%
	簡易診断計画管路延長（m）／簡易診断実施管路延長（m）×100			

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	☐	連携中枢都市圏を含む	☐	流域水循環計画を含む	☐	地域再生計画を含む	☐

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	六戸町	直接	六戸町	－	改築	六戸第2処理区（小松ヶ 丘地区）（管路施設）	マンホール蓋の更新	六戸町	■	■	■	■	■	500		策定済	
		ストックマネジメント計画																		
	A07-002	下水道	一般	六戸町	直接	六戸町	－	－	調査・設計等	雨天時浸入水対策計画策定等	六戸町		■	■			28		－	
											小計							528		
水道・下水道事業	A07-003	下水道	一般	六戸町	直接	六戸町	管渠（ 汚水）	－	調査・設計等	下水道耐震化業務等	六戸町			■	■	■	8		策定済	
		六戸町上下水道耐震化計画																		
											小計							8		
											合計							536		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05	R06			
配分額 (a)	50	48			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	50	48			
前年度からの繰越額 (d)	0	0			
支払済額 (e)	0	0			
翌年度繰越額 (f)	0	5			
うち未契約繰越額(g)	0	5			
不用額 (h = c+d-e-f)	50	43			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	100			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					